

## RAPPORT CTS

Bilan de la mise en œuvre en 2012					
Bilan physique					
Objectifs	Actions Programmées pour 2012	Actions Programmées et réalisées en 2012	Etat d'avancement	Actions programmées et non réalisées	Actions, non programmées, et réalisées en 2012
<b>Domaine 1: Elevage</b>					
<b>Objectif 1: Renforcement des services vétérinaires</b>	<u>Action 1.1:</u> Renforcement des capacités des services vétérinaires	<u>Action 1.1:</u> Renforcement des capacités des services vétérinaires	Renforcement de l'inspection des viandes des abattoirs de Nktt (recrutement de 5 vétérinaires et distribution de matériels de protection renforcement des capacités de diagnostics (acquisition de 2 kits d'analyse)		
	<u>Action 1.2:</u> Mise en place d'équipes de contrôle, normalisation et certification de produits de l'élevage sur tous les postes frontières	<u>Action 1.2:</u> Mise en place d'équipes de contrôle, normalisation et certification de produits de l'élevage sur tous les postes frontières	Poursuite de Renforcement en équipement de contrôle aux frontières (Budget Etat)		
	<u>Action 1.3:</u> Renforcement base de données (SG Info. Elevage (composante cartographie)			<u>Action 1.3:</u> Renforcement base de données (SG Info. Elevage (composante cartographie)	
	<u>Action 1.4:</u> Redynamisation Réseau mauritanien d'épidémiologie-surveillance (REMEMA)	<u>Action 1.4:</u> Redynamisation Réseau mauritanien d'épidémiologie-surveillance (REMEMA)	Contrôle des foyers de la FVR : Renforcement des capacités de diagnostics (acquisition de 2 kits d'analyse), traitement avec produits répulsifs (environ 32000 têtes) et réalisation d'une enquête épidémiologique (1863 sérums récoltés et analysés).		

			Contrôle du foyer de la PPCB à Maghama à travers l'abattage de 5 bovins atteints par la maladie, vaccination massive dans la zone et les Moughataas frontalières (mobilisation de 4 équipes vétérinaires supplémentaires). traitement avec produits répulsifs (environ 32000 têtes traitées) dans les six wilayas réalisation d'une enquête épidémiologique (1863 sérums récoltés et analysés) dans toutes les wilayas et pour toutes les espèces.		
	Action 1.5: PDIAIM/ Intrants Elevage et appui aux équipes de vaccination	-			Action 1.5: PDIAIM/ Intrants Elevage et appui aux équipes de vaccination
<b>Objectif 2:</b> Réactualiser, adopter et diffuser les textes relatifs à l'élevage	Action 2.1: Réactualisation de la législation vétérinaire	Action 2.1: Réactualisation de la législation vétérinaire	Action réalisée en 2011		
	Action 2.2: Loi d'Orientation agropastorale	Action 2.2: Loi d'Orientation agropastorale	Le Projet de loi d'orientation agropastorale a été élaboré et approuvé par le Conseil des Ministres en décembre 2012		
<b>Objectif 3:</b> Améliorer l'état sanitaire du cheptel	Action 3.1: Mise en place de programme de surveillance et lutte contre les épidémies	Action 3.1: Mise en place de programme de surveillance et lutte contre les épidémies	Vaccination de 1.323.975 têtes de bovins contre la PPCB, 172.800 têtes (PPR) et 444.463 têtes (pasteurellose) «2011-2012» et lancement de la campagne 2012-2013 (vaccination de 826.165 têtes contre la PPCB et mobilisation de 40 équipes).		

	<p><u>Action 3.2:</u> Mise en œuvre d'un programme d'amélioration génétique</p>	<p><u>Action 3.2:</u> Mise en œuvre d'un programme d'amélioration génétique</p>	<p>Exécution de la deuxième campagne d'insémination artificielle au niveau des wilayas avec 322 vaches inséminées dont 72 vaches en gestation «Trarza 135, Brakna 48, Gorgol 50, Assaba 23, Hodh El Gharbi 45 et Hodh Charghi 21».</p> <p>Ferme de Idini : insémination de 426 vaches (104 vaches en 2011-2012 avec un taux de réussite de 41%, et 322 vaches en 2012-2013 dont 184 vaches en juin (44 vaches en gestation soit un taux de réussite de 27% et 138 en novembre 2012 (le test effectué le 5 décembre et a permis l'obtention de 54 vaches en gestation avec un taux de réussite de 39%) et 187 vaches en cours de sélection.</p> <p>La préparation de la campagne 2012-2013 pour un objectif de vacciner 350 vaches (lancement de campagne de vaccination de 100 vaches en Assaba conformément au protocole).</p> <p>Lancement de la construction de deux autres fermes à Kankossa et Mahmouda. Ces fermes seront opérationnelles en 2013.</p>		
	<p><u>Action 3.3:</u> Assistance aux Eleveurs et au cheptel. Appui de la FAO</p>		<p>Mise en œuvre d'une opération de déstockage de 1396 têtes de bétail en zone de sécheresse.</p>		<p>Action 3.3: Assistanc e aux Eleveurs</p>

			Cette opération s'est déroulée auprès d'éleveurs démunis en vue de préserver leur cheptel. Les produits de la vente ont été vendus à prix symbolique ou distribués à 4815 familles pauvres, identifiées en rapport avec les autorités administratives des wilayas du Guidimakha, de l'Assaba, du Brakna et du Gorgol.		et au cheptel. Appui de la FAO
<b>Objectif 4: Gérer rationnellement les ressources naturelles</b>	<u>Action 4.1:</u> Valorisation Production Animale et Gestion de zones Pastorales	-		<b>Action 4.1:</b> Valorisation Production Animale et Gestion de zones Pastorales	-
	<u>Action 4.2:</u> Mise en place de 90 réserves pastorales	-		<b>Action 4.2:</b> Mise en place de 90 réserves pastorales	-
	<u>Action 4.3:</u> Mise en place d'un programme d'infrastructures hydriques (Réalisation de 210 points d'eau pastoraux)	-		<b>Action 4.3:</b> Mise en place d'un programme d'infrastructures hydriques (Réalisation de 210 points d'eau pastoraux)	-
<b>Objectif 5: Renforcement en infrastructures d'élevage</b>	<u>Action 5.1:</u> Construction /réhabilitation 50 parcs de vaccination	<b>Action 5.1:</b> Construction /réhabilitation 50 parcs de vaccination	Construction de 39 parcs de vaccination, réhabilitation de deux et transfert d'un autre (Hodh Charghi 6, Hodh El Gharbi 9, Assaba 4, Gorgol 4, Brakna 6, Trarza 8, Tagant 3 et Guidimagha 2).		
	<u>Action 5.2:</u> Construction /réhabilitation de 15 centres vétérinaires	-	-	<b>Action 5.2:</b> Construction /réhabilitation de 15 centres vétérinaires	
	<u>Action 5.3:</u> Appui aux filières agricoles porteuses (Construction 44 unités avicoles Construction 20 Unités embouche Installation mini-laiteries)	<b>Action 5.3:</b> Appui aux filières agricoles porteuses (Construction 44 unités avicoles Construction 20 Unités embouche Installation mini-laiteries)	Mise en place de 2 unités avicoles (semi intensif) à Fouta Gleita et à Bouratt, chaque unité a une capacité de 800 sujets. Deux autres unités sont en cours de mise en place à Bilineiare (Tagant)		

		et à Guadel (Hodh Charghi). Réhabilitation d'une ferme avicole pour la production de poulets de chair au profit de 50 femmes ; Assistance à la mise en place de 320 élevages traditionnels (17 000 sujets) au profit de 9 000 bénéficiaires dont 8 900 femmes : ces élevages ont bénéficié d'appuis en aliment, petits matériels (abreuvoirs, mangeoires) et produits vétérinaires (antibiotiques et vitamines).		
<u>Action 5.4:</u> Construction de 6 Centres de quarantaine	-		<u>Action 5.4:</u> Construction de 6 Centres de quarantaine	
<u>Action 5.5:</u> Développement filière viandes rouges : construction d'un réseau de 20 Marchés aux Bestiaux, construction réseau 16 d'abattoirs régionaux et extension de l'abattoir Nktt, Construction et l'équipement de 30 boucheries modernes	<u>Action 5.5:</u> Développement filière viandes rouges : construction d'un réseau de 20 Marchés aux Bestiaux, construction réseau 16 d'abattoirs régionaux et extension de l'abattoir Nktt, Construction et l'équipement de 30 boucheries modernes	Construction d'un nouvel abattoir à Nouadhibou. Réalisation d'une étude d'extension et mise aux normes de l'abattoir de Nouakchott (Tenweiche).		
<u>Action 5.6:</u> Développement de bassin laitier au Sud : usine laitière, trois centres de collecte et création de 10 Petites Unités Villageoises de transformation de lait			<u>Action 5.6:</u> Développement de bassin laitier au Sud : usine laitière, trois centres de collecte et création de 10 Petites Unités Villageoises de transformation de lait	
<u>Action 5.7:</u> Mise en place d'un complexe agro-pastoral dans le	<u>Action 5.7:</u> Mise en place d'un complexe agro-pastoral dans le	Attribution du marché pour la mise en place d'une usine de lait à Nèma et 3		

	Hodh Chargui (usine de lait et abattoir), dans le cadre d'une ligne de crédit de l'Inde (EXIMBANK)	de lait et abattoir), dans le cadre d'une ligne de crédit de l'Inde (EXIMBANK)	centres de collecte pour un montant de 19 millions de dollars. Marché attribué à la Société Indienne "Jagar"		
	Action 5.8: Mise en place d'une tannerie à Kaédi dans le cadre d'une ligne de crédit de l'Inde (EXIMBANK)	-	-	Action 5.8: Mise en place d'une tannerie à Kaédi dans le cadre d'une ligne de crédit de l'Inde (EXIMBANK)	
<b>Objectif 6:</b> Améliorer l'approvisionnement et la réduire les coûts des intrants	Action 6.1: Mise à disposition d'un fonds annuel de roulement pour l'acquisition de vaccins et d'aliments de bétail	Action 6.1: Mise à disposition d'un fonds annuel de roulement pour l'acquisition de vaccins et d'aliments de bétail	Mise en place d'un fonds pour l'acquisition de vaccins et d'aliments de bétail en 2012.		
	Action 6.2: Construction d'une unité de fabrication d'aliments de bétail à Aleg dans le cadre d'une ligne de crédit de l'Inde (EXIMBANK)	-		Action 6.2: Construction d'une unité de fabrication d'aliments de bétail à Aleg dans le cadre d'une ligne de crédit de l'Inde (EXIMBANK)	
<b>Objectif 7:</b> Amélioration des revenus et des conditions de vie des populations rurales pauvres (femmes et jeunes en particulier) des zones d'intervention du programme (ProlPRAF)	Action 6.1: Lutte contre la pauvreté par l'appui aux filières (Prolpaf)	Action 6.1: Lutte contre la pauvreté par l'appui aux filières (Prolpaf)	Elaboration de 10 Plans stratégiques de filière (PS) en maraîchage et Aviculture pour l'horizon 2013 - 2015 ; Elaboration de 10 Plans d'Action Filière (PAF) pour 2013 ; Elaboration de 10 Programmes de Travail Annuels (PTAF) pour l'exercice 2013, négocié avec le ProLPRAF et proposés pour financement au titre du PTBA 2013 ; Préparation de la constitution d'un GTF PFNL en collaboration avec la GIZ. Cette plateforme s'intéressera en un premier moment aux filières gomme		

		<p>arabique et l'huile de balanites. Des réunions de concertation ont été déjà organisées en ce sens et se poursuivront jusqu'à la mise en place de la plateforme ; Lancement du programme d'Alphabétisation fonctionnelle au profit des organisations affiliées au GTF. Un Guide de formation des formateur a été déjà élaboré par un Expert en la matière, validé par l'UP du Programme et prêt à être diffusé dans le cadre d'une formation des formateur prévue incessamment ; Mise en place de trois sites pilotes en maraîchage pour la démonstration de certaines techniques agricoles en milieu paysan. La supervision technique sera assurée par le CNRADA ; Conduite de test variétal en milieu paysan pour l'amélioration des rendements de certaines spéculations, leur adaptabilité au contexte ainsi que leur étalement sur une longue durée. Il s'agit de la pomme de terre, l'oignon et de la carotte.</p>		
<u>Action 6.2:</u> Programme de Développement Durable des Oasis.	<u>Action 6.2:</u> Programme de Développement Durable des Oasis.	Mise en place de 4 autres Poulailers villageois par le PDDO.		
<u>Action 6.3:</u> Projet de lutte contre la	<u>Action 6.3:</u> Projet de lutte contre la	Mise en place de l'équipe du Projet.		

	Pauvreté dans l'Aftout Sud et le Karakoro (PASK Phase II).	Pauvreté dans l'Aftout Sud et le Karakoro (PASK Phase II).			
<b>Domaine 2: Agriculture</b>					
<b>Objectif 1: Amélioration de la production et de la productivité.</b>	<p>Action 1.1: Relance activité maraichère (PAHABO)</p>	-	<p>Notification des marchés des périmètres maraichers féminins. Les travaux ont commencé pour le premier lot de 36. Il a été demandé par la suite de faire une extension sur 15 nouveaux périmètres. Accord de la BAD. Le centre de conditionnement a été finalement financé par la Mauritanie. L'exécution a commencé en Février 2012. L'achèvement est prévu en Mars 2013</p>		<p><u>Action 1.1:</u> Relance activité maraichère (PAHABO)</p>
	Action 1.2: Lutte contre l'insécurité alimentaire par la réalisation de barrages, aviculture villageoise, etc.			Action 1.2: Lutte contre l'insécurité alimentaire par la réalisation de barrages, aviculture villageoise, etc.	
	Action 1.3: Développement durable de l'agriculture de décrue			Action 1.3: Développement durable de l'agriculture de décrue	
	Action 1.4: Projet développement intégré zones rurales (Acquisition intrants agricoles, matériels d'irrigation, Construction et équipement magasins villageois banques de semences)	Action 1.4: Projet développement intégré zones rurales (Acquisition intrants agricoles, matériels d'irrigation, Construction et équipement magasins villageois banques de semences)	élaboration d'une requête de financement		
	Action 1.5: Mise en place d'une filière adaptée d'approvisionnement en intrants			Action 1.5: Mise en place d'une filière adaptée d'approvisionnement en intrants	



<u>Action 1.6:</u> Mise à disposition du secteur privé de moyens pour la restauration des périmètres dégradés et abandonnés en vue d'avoir 30 000ha mis en valeur	<u>Action 1.6:</u> Mise à disposition du secteur privé de moyens pour la restauration des périmètres dégradés et abandonnés en vue d'avoir 30 000ha mis en valeur	Aménagement du périmètre de Dioulom dans la Moughataa de Boghé et du périmètre de Kankossa en Assaba		
<u>Action 1.7:</u> Programme de Développement Durable des Oasis.	<u>Action 1.7:</u> Programme de Développement Durable des Oasis.	L'aménagement et l'équipement des centres de collecte et d'entreposage des produits agricoles oasiens au profit des 3 GIE en cours de constitution. Réalisation de 150 microprojets communautaires dans des domaines divers notamment Irrigation, protection des cultures, AGR etc...		
<u>Action 1.8:</u> Développement d'un verger à N'beiket Lahwache :		<b>• Développement d'un verger à N'beiket Lahwache :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aménagement de 100 ha dont 6 ha pour la culture maraîchère, 46 ha pour irrigation traditionnelle et 46 ha pour les cultures fourragères ;</li> <li>- plantation de 64.850 plants pour reboisement ;</li> <li>- fixation mécanique de 183 ha ;</li> <li>- plantation de 3.200 pieds de palmier dattier et 1.600 arbres fruitiers ;</li> <li>- réalisation de deux forages de 60m3/h de débit, construction de deux réserves d'eau en fibre de verre de 50 m3 chacune ;</li> <li>- mise en défense de 6500 ml ;</li> <li>- réalisation d'un réseau d'irrigation de 30.000 ml de</li> </ul>		<u>Action 1.8:</u> Développement d'un verger à N'beiket Lahwache :

		conduites paliers polyéthylènes ; - clôture en grillage du verger sur 12.000 ml. - Mise en place d'une équipe d'encadrement (2 AVBs et 2 animateurs)		
<u>Action 1.9:</u> Développement d'un verger à Nouadhibou et Boulanoir		<b>• Nouadhibou :</b> aménagement et clôture de 100 ha de cultures maraîchères (Les travaux à réaliser concernent la construction de deux réservoirs de relevage et de stockage des eaux d'irrigation (1 à Nouadhibou et 1 à Boulanoir) avec système de remplissage automatique de 100 m3 surélevé de 15m au dessus du sol pour chacun et le planning : réseaux ; pistes et les parcelles. Les réalisations sont : - Fondation réalisée à 100%, poteaux réalisés 18.2 m, Chainages 2.8 m pour sept chainages, hauteur réalisé 21 m au dessus du sol, préparation du 7.8 m de ferrailage pour des poteaux non collés ; - Réalisation des clôtures de grillages à 100 % pour les deux sites.		<u>Action 1.9:</u> Développement d'un verger à Nouadhibou et Boulanoir
<u>Action 1.10:</u> Développement de cultures maraîchères au PK17 de Nouakchott		<b>• Nouakchott :</b> pour l'aménagement de 310 ha de cultures maraîchères au PK 17 Nktt-Rosso. Les travaux réalisés sur le site sont : - Volet aménagement : (la réalisation des actions de		<u>Action 1.10:</u> Développement de cultures maraîchères au PK17 de Nouakchott

		<p>débroussaillage et de dessouchage (92%), de pré-planage (75%), de planage (55%) et de pistes (90%), le morcellement en parcelles vient d'être entamé, la clôture en grillage, le bouchage des carrières d'extraction de coquillage à l'intérieur du site)</p> <p>- Volet hydraulique : la construction de château d'eau (achevé à 90%), la station de pompage et la pose de la conduite d'amenée.</p>		
	<p><u>Action 1.11</u>: Mise en valeur à Kankoussa de 30 ha de cultures maraîchères.</p>	<p><b>Introduction d'une nouvelle variété</b>, à cycle court, de pommes de terre sur 21 ha dans la zone aride, et l'encadrement sur 37 ha d'oignon : rendements moyens obtenus de 29 t/ha et de 23 t/ha respectivement pour la pomme de terre et l'oignon.</p>		<p><u>Action 1.11</u>: Mise en valeur à Kankoussa de 30 ha de cultures maraîchères.</p>
	<p><u>Action 1.12</u> : Mise en œuvre de programmes de maraîchage</p>	<p>La distribution de 26,2 tonnes de semences maraîchères et de 922 kits (100.000 ml de grillage et 54.650 unités de matériels horticoles, au profit de 922 coopératives)</p> <p>La fourniture de 80 unités de système d'irrigation californien et 60 kits de goutte à goutte.</p>		
	<p><u>Action 1.10</u> : Mécanisation dans le pluvial</p>	<p>Préparation de sols en zone de barrages en vue de la culture de décroue.</p>		<p><u>Action 1.10</u> : Mécanisation dans le pluvial</p>
	<p><u>Action 1.11</u> : PDIAIM/ Acquisition d'engrais</p>	<p>Acquisition de 4359 tonnes d'engrais pour l'irrigué.</p>		<p><u>Action 1.11</u> : PDIAIM/ Acquisition</p>

					d'engrais
<b>Objectif 2: Promouvoir le Partenariat Public- Privé ou Privé- Privé</b>	Action 2.1: Aménagement de 20 000 ha dans le Brakna	-	-	Action 2.1: Aménagement de 20 000 ha dans le Brakna	
	Action 2.2: Développement de la canne à sucre (Aménagement de 11 000 ha au Gorgol)	Action 2.2: Développement de la canne à sucre (Aménagement de 11 000 ha au Gorgol)	- Réalisation d'une première pépinière de canne à sucre de 5,2 ha à Fouta Gleïta - Mise en place de la 2ème pépinière de 60 ha ; - Identification & démarrage des études topographiques d'une zone de 1.000 ha pour la préparation de la 3ème pépinière de 600 ha. - Création de la Société de Sucre de Mauritanie (SSM- sem).		
<b>Objectif 3: Protéger les cultures contre la divagation animale, les attaques acridiennes, les attaques aviaires et la sésamie.</b>	Action 3.1: Consolidation des acquis de la lutte préventive contre les criquets pèlerins en RIM	Action 3.1: Consolidation des acquis de la lutte préventive contre les criquets pèlerins en RIM	Lutte préventive contre le criquet pèlerin : traitement de 6 300 ha. Situation actuellement sous contrôle.		
	Action 3.2: Protection de 70.000 ha contre la divagation animale	Action 3.2: Protection de 70.000 ha contre la divagation animale	La protection des cultures en pluvial sur 47 sites par la « pose de 190,3 km ».		
	Action 3.3: Construction unité fabrique de grillage et unité fabrique barbelés dans le cadre d'une ligne de crédit de l'Inde (EXIMBANK)	-	Cette action était prévue dans le cadre de la ligne de crédit de l'EWIMBANK de l'Inde. Ce crédit a été finalement entièrement orienté sur une action unique : la fabrique de la laiterie de Néma.	Action 3.3: Construction unité fabrique de grillage et unité fabrique barbelés dans le cadre d'une ligne de crédit de l'Inde (EXIMBANK)	
	Action 3.4: Intensifier la lutte phytosanitaire et coordonner avec pays voisins	Action 3.4: Intensifier la lutte phytosanitaire et coordonner avec pays voisins	Plusieurs rencontres ont eu lieu avec le Sénégal pour coordonner la lutte anti aviaire.		
	Action 3.5: Amélioration de la couverture phytosanitaire contre les maladies et les ravageurs (Acquisition	Action 3.5: Amélioration de la couverture phytosanitaire contre les maladies et les ravageurs (Acquisition	La programmation de la lutte contre les oiseaux granivores sur toute l'année : (i) le traitement de 5 570 ha de dortoirs des oiseaux, (ii) la		

	produits de lutte contre ennemis de cultures)	produits de lutte contre ennemis de cultures)	distribution de 500 détonateurs et 3 500 ml de filets de capture et (iii) la conduite des opérations de dénichage qui a permis l'emploi de 15 200 hommes/jour		
<b>Domaine 3: Aménagement Rural</b>					
<b>Objectif 1: Augmentation des superficies aménagées et mises en valeur</b>	<u>Action 1.1:</u> Développement Intégré de l'Agriculture irriguée en Mauritanie (PDIAIM)	<u>Action 1.1:</u> Développement Intégré de l'Agriculture irriguée en Mauritanie (PDIAIM)	Réception des travaux au niveau du périmètre de Dreimiss au Gorgol pour une superficie totale de 130 ha. Achèvement des travaux confortatifs au niveau du périmètre de Rindiaw. Les travaux sur Bélinabé ont été annulés. Achèvement des travaux de remise à niveau des deux périmètres de Bababé et Béthié Béthié Reprise de l'étude relative à l'aménagement de la plaine de Wandama à Kaédi. Poursuite des travaux de construction de puits. Le nombre de puits construits est de 18, en plus de 3 forages.		
	<u>Action 1,2:</u> Consolidation infrastructures structurantes (PAHABO)	<u>Action 1,2:</u> Consolidation infrastructures structurantes (PAHABO)	Travaux consolidation du Ndiorol : Les travaux ont commencé en décembre 2011, mais ont connu un retard au cours de l'exécution à cause des inondations de l'hivernage 2012. Ils doivent néanmoins s'achever en mars 2013. Le taux d'exécution financière est de		

		<p>87%, soit 76,56 Mions sur les 88 Mions du montant prévisionnel du marché.</p> <p>Tavaux consolidation des infrastructures de désenclavement : Le financement des travaux est finalement pris en charge sur les reliquats de la BAD pour un montant de 175 Mions. L'appel d'offres a été transmis à la BAD pour approbation. Les travaux sont prévus en 2013.</p>		
<u>Action 1.3:</u> Réhabilitation des grands périmètres de la SONADER: CPB, PPGII, R'Kiz, Foum Gleïta	-	Ce programme est toujours au stade de requêtes de financement.	<u>Action 1.2:</u> Réhabilitation des grands périmètres de la SONADER: CPB, PPGII, R'Kiz, Foum Gleïta	
<u>Action 1.4:</u> Programme d'aménagement du lac de R'Kiz I (2 400 ha)	-	Ce projet porte sur l'aménagement de 2 400 ha situés dans la cuvette orientale. L'accord de financement a été trouvé avec la BID et le Fonds Saoudien.		
	-	Une convention de financement a été signée avec la BID pour un montant de 14 million de\$.		
	-	Devant l'absence de réaction du second bailleur, il a été décidé de redimensionner le projet à ce qui est possible avec le financement de la BID, et qui permettra l'aménagement de 1 355 ha environ.		
<u>Action 1.5:</u> Programme d'aménagement du lac de R'Kiz II	-	La requête, après étude a été adressée à la BID. La réponse est toujours	<u>Action 1.4:</u> Programme d'aménagement du lac de R'Kiz II (500 ha + 783 ha)	

(500 ha + 783 ha)		attendue. Il est à rappeler que ce projet porte sur la réhabilitation des 783 ha actuellement exploités mais dégradés, et l'aménagement de 500 ha nouveaux dans la zone dite de transition.		
<u>Action 1.8:</u> Suivi-Evaluation des périmètres irrigués	<u>Action 1.8:</u> Suivi-Evaluation des périmètres irrigués	Action initialement exécutée par la SONADER pour l'encadrement des producteurs. Cette action est arrivée à échéance en 2010.		
<u>Action 1.9:</u> Réhabilitation du pont vanne de Kaédi et zone de décrue PPGII dans le cadre du PGIRE	-	L'appel d'offres pour les travaux a été lancé à deux reprises en 2011, et à chaque fois, déclaré infructueux. Le projet a alors été redimensionné et recentré sur les équipements hydromécaniques du pont vanne.	<u>Action 1.8:</u> Réhabilitation du pont vanne de Kaédi et zone de décrue PPGII dans le cadre du PGIRE	
		Un dernier appel d'offre a été élaboré et transmis au bailleur de fonds pour non objection.		
<u>Action 1.10:</u> Réhabilitation des 2 200ha de la cuvette occidentale de R'Kiz en décrue dans le cadre du PGIRE	-	Elaboration d'une requête de financement dans le cadre du PDRI	<u>Action 1.9:</u> Réhabilitation des 2 200ha de la cuvette occidentale de R'Kiz en décrue dans le cadre du PGIRE	
<u>Action 1.11:</u> Aménagement de 500 ha : zone de transition de la cuvette orientale de R'Kiz	-	Elaboration d'une requête de financement dans le cadre du PDRI	<u>Action 1.10:</u> Aménagement de 500 ha : zone de transition de la cuvette orientale de R'Kiz	
<u>Action 1.12:</u> Aménagement de nouvelles superficies irriguées (15 000 ha) dans la vallée	-	Suite à l'appel d'offre a été lancé en 2011 pour les sites du Brakna et du Trarza, quatre marchés ont été adjugés pour un montant total de 4 769 millions d'ouguiya pour les travaux de		<u>Action 1.11:</u> Aménagement de nouvelles superficies irriguées (15 000 ha) dans la vallée

		<p>Beguemoune, Dakhlet TKane, Aéré M'Bare et Baylane. Les travaux ont effectivement commencé en 2012 et ont été interrompus à la suite des inondations survenues dans la vallée. Ces travaux ont repris et devront tous être achevés pour l'hivernage 2013. La superficie à mettre en valeur pour ces 4 périmètres est de 2 500 ha. Par ailleurs, 3 nouveaux marchés ont été passés avec des entreprises nationales pour la réhabilitation des périmètres de Foun Gleïta et Bir El Barka au Gorgol, Wompou et Khabou au Guidimakha sur une superficie de 1 688 ha, le tout pour un montant de 2 316 Millions d'ouguiya.</p>		
<p><u>Action 1.13:</u> Aménagement de la plaine de Nasra (1000ha en décrue) dans le cadre du PGIRE</p>	-	<p>L'étude a été réalisée en 2011. Il en ressort que le coût des travaux sera de 367 millions d'ouguiya.</p>	<p><u>Action 1.12:</u> Aménagement de la plaine de Nasra (1000ha en décrue) dans le cadre du PGIRE</p>	
		<p>Les procédures d'appel d'offres pour les travaux sont toujours en cours.</p>		
<p><u>Action 1.14:</u> Extension de Petits et moyens périmètres irrigués villageois sur 10 000 ha</p>	-	<p>Une requête a été adressée à la BID pour le financement de 11 700 ha permettant une extension des petits périmètres villageois et un aménagement nouveaux pour l'insertion de Diplômés chômeurs.</p>	<p><u>Action 1.13:</u> Extension de Petits et moyens périmètres irrigués villageois sur 10 000 ha</p>	
		<p>Le montant de la requête est de 30 394, 6 millions</p>		



			d'UM.		
			Une seconde mission d'évaluation de la BID est venue en visite en Mauritanie pour s'enquérir de la situation.		
			Les travaux pour la seconde extension de 1 200 ha bruts, ont été réalisés avec la SNAAT et ce pour un montant de 2 835 millions d'ouguiya.		
	Action 1.15: Réhabilitation de la ferme de M'Pourié et aménagement de la zone d'extension sur 2 400 ha		Ces nouveaux aménagements ont permis l'insertion de 60 jeunes Diplômés chômeurs dans l'agriculture qui ont assuré une production en riz de 2 343 tonnes pour la campagne d'hivernage 2012.		Action 1.14: Réhabilitation de la ferme de M'Pourié et aménagement de la zone d'extension sur 2 400 ha
			Ces nouveaux aménagements ont aussi permis de dégager une superficie de 90 ha pour les communautés villageoises de Dieuk et Oulad Bou Ely.		
	Action 1.16: Aménagement de 550ha dans le Trarza dans le cadre du PGIRE		Les études ont été réalisées en 2011. Les travaux ont été groupés en deux lots. Le premier lot porte la réalisation de travaux d'aménagement de 11 périmètres pour une superficie de 280ha. Les travaux de ce lot ont déjà démarré et doivent s'achever en 2012. Pour le second lot (12 périmètres), les procédures ont été engagées.	Action 1.16: Aménagement de 550ha dans le Trarza dans le cadre du PGIRE	
<b>Objectif 2: Renforcer les ouvrages de maîtrise de l'eau et les infrastructures</b>	Action 2.1: Aménagement des axes Hydrauliques dans la Vallée du Fleuve	Action 2.1: Aménagement des axes Hydrauliques dans la Vallée du Fleuve	Le curage de 56,3 Km au niveau des axes Meyssoukh, Oumloukhwe, M'Barwadji, El Iche et Awlig.		

structurantes			Recalibrage sur l'axe hydraulique Aftout Sahli par la construction de berges.		
			Le faucardage de 8,4 ha (8 ha de faucardage mécanique à Meyssoukhe (OMVS) et 0,4 ha de faucardage manuel à Goueibina).		
	Action 2.2: Aménagement d'infrastructures dans la zone de Garack-SOKAM	-	Ce projet est encore au stade de requête de financement.	Action 2.2: Aménagement d'infrastructures dans la zone de Garack-SOKAM	
	Action 2.3: Ouvrages de lutte contre l'érosion hydrique et restauration des terres de culture dégradées (digues filtrantes) au Guidimakha	-	Ce projet est arrivé à échéance. Le reliquat de financement a été en partie orienté vers le volet formation de l'ENFVA, toujours avec la coopération allemande.	Action 2.3: Ouvrages de lutte contre l'érosion hydrique et restauration des terres de culture dégradées (digues filtrantes) au Guidimakha	
	Action 2.4: Programme de Construction et de réhabilitation d'ouvrages de retenue d'eau pour le développement des cultures pluviales	Action 2.4: Programme de Construction et de réhabilitation d'ouvrages de retenue d'eau pour le développement des cultures pluviales	Exécution d'un programme de 11 barrages dans la zone de l'Aftout Chergui (5 au Gorgol et 6 au Brakna). Lancement d'appels d'offres pour les études et la réhabilitation de 33 moyens et petits barrages (2 au H Chargui, 4 au H Gharbi, 1 en Assaba, 9 au Brakna, 8 au Guidimakha et 9 au Tagant) ainsi que 5 grands barrages pour une importante mobilisation de ressources en eau (1 au H Gharbi, 1 en Assaba, 1 au Gorgol et 2 au Guidimakha).		
			Programme de réalisation de 318 diguettes dans la zone agropastorale (H Chargui, H Gharbi, Assaba et		

			Tagant).		
	<p><u>Action 2.5:</u> Barrages et mobilisation de ressources en eau en zone oasienne</p>	-	<p>Achèvement des travaux de réalisation de 12 barrages en zone oasienne sur financement du FADES. Les travaux sont achevés sur 6 autres barrages (M'Haireth et Ksar Torchane en Adrar, Ghoudiya, Nimelane et Houceiniya au Tagant, Brouda en Assaba et Touëmiri au Hodh Gharbi) . Equipement de 20 puits en pompes solaires individuelles pour irrigation des palmeraies (kits d'irrigation). Unités de pompage solaire collectif pour l'irrigation (100 Unités sur 20 forages de 50 m de profondeur adéquat au contexte écologique oasien; chaque unité couvre 10 zribas en moyenne). Les 20 forages seront équipés en exhaure solaire ou thermique selon les débits; Ils sont repartis ainsi; 6 en Adrar, 4 au Tagant, 6 en Assaba, 4 au Hodh El Gharbi.</p>		
<p><b>Objectif 3:</b> <b>Améliorer accès aux zones de productions et aux infrastructures socio-économiques de base.</b></p>	<p><u>Action 3.1:</u> Désenclavement des zones de production agricole dans le Trarza</p>	<p><u>Action 3.1:</u> Désenclavement des zones de production agricole dans le Trarza</p>	<p>Construction d'un pont en béton armé sur le bras Aftout Sahli au niveau de passage de M'bell. Réalisation de 1,5 Km de digues pistes.</p>		
			<p>Construction d'un passage busé avec une piste de 100 ml pour désenclaver la localité de Tambaze</p>		

			au Trarza.		
	<u>Action 3.2:</u> Désenclavement des zones oasiennes	-	Aménagement de 2 passes; 1 en Assaba (désenclavement de la palmeraie de Guerrou 5 km) et 1 au Tagant (aménagement de l'Axe Aghlombit Route de tidjikja 17 km)		
<b>Objectif 4: Etudes</b>	<u>Action 4.1:</u> Etude de valorisation des Zones Humides : Mahmouda, Goungel, Bougari, Kankossa, Libheir, Tamourt Naaj, Mal, Aleg, Djelware, Goungel.;	-	Une étude globale a été réalisée par le bureau MCG pour voir toute les opportunités qui s'offrent au niveau de la plaine et les aménagements faisables à ce niveau. Elaboration d'une requête de financement pour le développement des zones humides de Tamourt Naaj au Tagant, Wenje et Mahmouda au hodh charghi. Dans le cadre du PDRI		
	<u>Action 4.2:</u> Etude pour l'aménagement de nouvelles superficies irriguées dans la vallée	-	Des appels d'offres pour des études ont été engagés au niveau de 7 sites dans le Trarza et le Brakna sur une superficie de 7 359 ha. Les études sont prévues pour être menées en 2013 pour des travaux éventuels en 2014. Ces sites sont: Gouraye au Guidima-kha, N'Kik, M'Bakh, Cheichiya, El Wassaa et Ten Yeder au Trarza et le CPB de Boghé		
<b>Domaine 4: Recherche-Formation et Vulgarisation</b>					
<b>Objectif 1: Mettre à niveau les centres de recherche, formation et de</b>	<u>Action 1.1:</u> Réhabilitation de l'ENFVA de Kaédi	<u>Action 1.1:</u> Réhabilitation de l'ENFVA de Kaédi	-		
	<u>Action 1.2:</u> Appui au CNRADA	<u>Action 1.2:</u> Appui au CNRADA	Introduction de la culture du blé en		

<b>vulgarisation</b>	(Amélioration de la productivité des cultures stratégiques (vivrières))	(Amélioration de la productivité des cultures stratégiques (vivrières))	irrigué : lancement d'un test variétal de 28 variétés de semences de blé qui a permis l'obtention des résultats encourageants, (un rendement moyen supérieur à 4t/ha pour 4 variétés testées). La campagne froide en cours et à pour objectif d'emblavure 4000 ha en irrigué.		
<b>Objectif 2: Améliorer dispositif d'appui conseil aux producteurs</b>	<u>Action 2.1:</u> Conseils Agricoles (SONADER)	<u>Action 2.1:</u> Conseils Agricoles (SONADER)	Action initialement exécutée par la SONADER pour l'encadrement des producteurs. Cette action est arrivée à échéance en 2010.		
	<u>Action 2.2:</u> Programme d'Insertion de Diplômés chômeurs à M'Pourié	-	Mise en place d'un dispositif d'encadrement et de suivi des 185 Diplômés chômeurs à M'Pourié pour la CSC et l'hivernage.		<u>Action 2.3:</u> Programme d'Insertion de Diplômés chômeurs à M'Pourié
	<u>Action 2.3:</u> Mise à disposition au niveau Communal d'AVB (Réorganisation et meilleure articulation du dispositif d'appui conseil)	<u>Action 2.3:</u> Mise à disposition au niveau Communal d'AVB (Réorganisation et meilleure articulation du dispositif d'appui conseil)	Recrutement de 74 AVB (agronomes et vétérinaires) des diplômés chômeurs.		
<b>Domaine 5: Cadre institutionnel et organisationnel</b>					
<b>Objectif 1: Renforcer le système et les capacités de suivi-évaluation du secteur au sein du MDR</b>	<u>Action 1.1:</u> Recensement Général de l'Agriculture et de l'Elevage (RGAE)	-	Le projet est toujours en attente de financement. Il a été reprogrammé dans le P.N.I.A.	<b>Action 1.1: Recensement Général de l'Agriculture et de l'Elevage (RGAE)</b>	
	<u>Action 1.2:</u> Programme de Développement Intégré de l'Agriculture Irriguée (PDIAIM)	<u>Action 1.2:</u> Programme de Développement Intégré de l'Agriculture Irriguée (PDIAIM)	Appui pour l'actualisation de la stratégie de Développement du secteur Rural à l'horizon 2025. Appui pour l'enquête EMEA exécutée par la DPCSE		
<b>Objectif 2: Etudes</b>	<u>Action 2.1:</u>	<u>Action 2.1:</u>	-		

	Elaboration d'une Politique Nationale de Sécurité Alimentaire	Elaboration d'une Politique Nationale de Sécurité Alimentaire		
--	---	---	--	--

BILAN FINANCIER			
	Programmation		Réalisation
Budget de Fonctionnement			
Domaine 1: Elevage	941,80		865,79
Domaine 2: Agriculture	568,63		513,44
Domaine 3: Aménagement Rural	445,30		187,56
Domaine 4: Recherche-Formation et Vulgarisation	375,00		350,00
Domaine 5: Cadre institutionnel et organisationnel	161,70		159,06
	2 492,43		2 075,86
Budget d'investissement			0,00
Domaine 1: Elevage	1 560,20		875,50
Domaine 2: Agriculture	2 765,00		2 489,90
Domaine 3: Aménagement Rural	11 901,16		9 233,46
Domaine 4: Recherche-Formation et Vulgarisation	0,00		0,00
Domaine 5: Cadre institutionnel et organisationnel	0,00		0,00
	16 226,36		12 598,86
<b>TOTAL</b>	<b>18 718,79</b>		<b>14 674,72</b>

### Enseignements tirés d'une année de mise en œuvre du CSLP III (Analyse FFOM)

#### 1. Forces

Le niveau de l'exécution financière des actions programmées pour 2012 est bon, ce qui dénote de la performance dans l'exécution des actions .

.....

Effort considérables dans l'amélioration de la composante Elevage

.....

.....

.....

#### 2. Faiblesses.....

Le plan d'action retenu par le CTS en 2010 n'a pas été entièrement mis en œuvre.

Les actions retenues ont bénéficié de très peu de financement additionnel.

La mise en œuvre porte essentiellement sur des actions en cours au moment de l'adoption du CSLP

Le dispositif de suivi évaluation retenu par le CSLP III n'a pas été mis en œuvre

.....

### 3. Menaces.

Risque de ne pas atteindre les objectifs par manque de financement

Démobilisation du dispositif de suivi évaluation

2. ....

### Perspectives 2013-2015 (RAS)

.....		
-------	--	--

### Evolution des indicateurs

Réf.	Indicateurs	Situation actuelle		
		Source	Année	Valeur
	Superficie protégée contre la divagation animale	DAR	2012	80 000
	Couverture vaccinale contre la PPCB	D.Elevage	2012	98%
	Couverture des besoins céréaliers du pays	DPCSE	2012	22%

### Nota

Pour la couverture des besoins céréaliers, le faible niveau est du à la mauvaise pluviométrie observée en 2011, et donc à la mauvaise production en zone pluviale la même année.

Il est à noter que le taux était de 34% l'année d'avant et qu'il sera vraisemblablement supérieur à 30% en 2013.