

REUNION HEBDOMADAIRE**Present(s) :**

Maria CASTRO de l'AECID;
Yousra CHERIF;
Djibery DOUCOURE.

**Mauritanie Perspectives
Projet OCS CSLP****Ordre du Jour :**

Gestion du projet

Date de la réunion : 13 aout 2012

Rapporteur : Djibery DOUCOURE

Absent(s) :

RESUME : La réunion a été dans sa généralité une répétition des choses qui ont été dites lors de la dernière réunion à savoir la maîtrise du « cadre logique » pour mieux gérer le projet : Il existe des obligations budgétaires et une méthodologie des imputations à respecter ; les documents doivent être organisés tel que sur la feuille EXCEL.

Puis Maria a donné quelques conseils et recommandations pour un meilleur déroulement du projet :

- Avoir une banderole de base pour le projet qu'on pourra étaler durant les manifestations afin d'éviter de faire des banderoles à chaque activité et qu'on utilisera plus après.
- Faire un inventaire des matériels achetés dans le cadre du projet.
- Ne pas trop se focaliser sur le « tableau des résultats avec objectifs » qui est fait par MP jusqu'à oublier le cadre logique qui est le document de référence.
- Le projet emploie 3 personnes, il faudrait faire bouger les choses pour que l'on puisse voir à quoi ils s'occupent.
- Le projet n'est pas figé, pour la dynamiser on peut imaginer des activités, mais qui doivent dans le cadre des résultats généraux.
- Exiger aux fournisseurs d'émettre les factures au nom du projet avec le code du projet. Et sur chaque facture doit figurer la mention « tout taxe comprise » si tel est le cas.

DECISIONS ADOPTEES :

- Prochain envoi de rapport : le 14 octobre 2012
- Prochaine réunion : le 18 octobre.

ACTIONS A ENGAGER	RESPONSABLE	DATE BUTTOIR