

PLAN D'INTERVENTION de l'OBSERVATOIRE DE SUIVI CITOYEN DU CSLP3

Actions	Date début	Date de	Lieux	Moyens	Budget	Cibles	Caractéristiques/
Traduction des documents en langues nationales (wolof, soninké, peulh)	29-juin-13	13-juil-13	nkctt	Partenariat OSC ARPRIM	648000 (1698 euros)	OSC	traduire en 4 langues les CSLP et PRLP simplifiés, l'outil de suivi et les
Translation en audio de ces docs traduits et diffusion dans la radio	03-juil-13	13-juil-13	nkctt	Partenariat OSC ARPRIM	180000 (472 euros)	OSC	Diffusion des docs traduits dans les radios
Traduction des documents en Arabe	30-juin-13	21-juin-13	nkctt	Traducteur Agrée: M.	210000 (550 euros)	OSC	traduire en 4 langues les CSLP et PRLP simplifiés,
Réunion de dialogue MP/GT éducation et santé (et Brakna ?)	13-juil-13	-				GT suivi citoyen du	
Translation en audio de ces docs traduits et diffusion dans la radio, en langue Arabe	21-juil-13	25-juil-13	nkctt	Partenariat Club Unesco	60000(158 euros)	OSC	Diffusion des docs traduits dans les radios
Impression de kits CSLP-PRLP simplifiés	21-juil-13	25-juil-13	nkctt	Maurigraphe	voir devis à venir	OSC	Diffusion en 4 langues des CSLP et PRLP
Réunion Maria/AECID pour étudier le justificatif technique et économique	22-juil-13	-	nkctt				Réunion trimestrielle avec l'équipe technique
Ateliers sensibilisation et renforcement des capacités des OSC sur le CSLP et le PRLP	28 juillet au 1er aout 2013	-	Boghé et Aleg	Partenariat avec OSC des GT Brakna	à budgétiser	OSC Brakna	1 ou 2 jours de formation par ville+ 2 ou 3 jours de voyage: rencontrer plus d'OSC
Réunion de restitution des activités au Brakna et préparation des Assises RMO CSLP de décembre 2013	03-août-13	-	nkctt			GT suivi citoyen du CSLP	Préparer les futures actions des GT de suivi citoyen du CSLP
Séminaire MP et OSC formées	20-sept-13		nkctt	Atelier	à	OSC	
Atelier final du projet: bilan et perspectives	15-oct-13		nkctt	Atelier	à budgétiser	OSC, Admin et PTF	Séminaire de capitalisation et