

Rapport de mise en œuvre du CSLP III au niveau du Commissariat aux Droits de l'Homme, à l'Action Humanitaire et aux Relations avec la Société Civile

Bilan de la mise en œuvre en 2012				
Bilan physique				
Objectifs	Actions programmées pour 2012	Actions programmées et réalisées en 2012	Actions programmées et non réalisées	Actions, non programmées, et réalisées en 2012
<b>Domaine : Droits de l'Homme</b>				
<b>Programme : Direction des Droits de l'Homme</b>				
<b>Objectif 1 :</b> Promouvoir les Droits de l'Homme	<b>Action 1.1.</b> Sensibilisation et Formation sur les Droits de l'Homme	Organisation de : - <b>05</b> ateliers à NKTT - <b>02</b> ateliers à l'intérieur du pays	Aucune	Aucune
<b>Objectif 2 :</b> Protéger les Droits de l'homme	<b>Action 2.1.</b> Assistance juridique et judiciaire au profit des personnes démunies	<b>17 cas</b> (Médiation et résolution de quelques litiges notamment au niveau de certaines administrations publiques)	Aucune	Plusieurs
<b>Objectif 3 :</b> Défendre la politique nationale des Droits de l'Homme et satisfaire les engagements conventionnels internationaux de la Mauritanie	<b>Action 3.1.</b> Elaboration du Rapport Initial de la Mauritanie sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques	Rapport élaboré et soumis au Secrétariat du Comité concerné		

	<b>Action 3.2.</b> Elaboration du Rapport Initial de la Mauritanie sur la mise en œuvre de la convention contre la Torture	Rapport élaboré et soumis au Secrétariat du Comité Concerné		
	<b>Action 3.3.</b> Participation et défense de la politique nationale des DH au niveau des Forums internationaux et régionaux	Participation à <b>04</b> sessions du Conseil des DH au Nations Unies  Participation à <b>02</b> sessions ordinaires de la CADHP		
	<b>Action 3.4.</b> Présentation du Rapport de la Mauritanie devant le Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels des Nations Unies	Présentation faite au cours de la 49 <sup>ème</sup> session du Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels tenue du 12 au 28 Novembre 2012 à Genève		

<p><b>Objectif 4 :</b> Mettre en œuvre le Programme Prévention des Conflits et Renforcement de la Cohésion Sociale</p>	<p><b>Action 4.1.</b> Activités programmées dans le cadre de mise en œuvre du Programme Conjoint</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation de la Revue annuelle (2011) du Programme Conjoint ;</li> <li>- Réalisation d'une mission de planification opérationnelle dans les Wilayas du Trarza, du Brakna, du Hodh El Gharbi(Tamchekett) et du Hodh Echarghi</li> <li>- Lancement de la conception d'une feuille de route en vue de la formulation d'une Stratégie Nationale de la Cohésion Sociale ;</li> <li>- Organisation des ateliers interrégionaux d'information et de formation sur la Prévention et Gestion des conflits au profit des autorités administratives, des élus locaux, des représentants de l'appareil judiciaire et des OSC.</li> </ul>		
--	--	--	--	--

		Réception du matériel destiné aux AGR de la phase II du Programme « Prévention des Conflits et Renforcement de la Cohésion Sociale		
--	--	---	--	--

<b>Domaine : Action Humanitaire (Hydraulique)</b>				
<b>Programme : Appui à l'accès à l'eau potable</b>				
Objectif 5 : Permettre l'accès à l'eau potable des zones enclavées et déshéritées	Action 5.1. Réalisation de <b>huit (08)</b> puits	Action 1.1. Réalisation de <b>huit (08)</b> puits		<b>Intervention d'urgence</b> avec la distribution de kits alimentaires et non alimentaires à 48 familles sinistrées dans la localité de Archane, commune de Ghabou (Guidimakha) suite à une tornade.
	Action 5.2. Réalisation de <b>trois (03)</b> d'AEP	Action 1.2. Réalisation <b>trois (03)</b> d'AEP		
	Action 5.3. Approfondissement et réhabilitation de <b>douze (12)</b> puits et <b>cinq (05)</b> AEP	Action 1.3. Approfondissement et réhabilitation de <b>douze (12)</b> puits et <b>cinq (05)</b> AEP		
<b>Domaine : Organisation de la Société Civile</b>				
<b>Programme : Appui à la Société Civile</b>				
<b>Objectif 6 : Modernisation du Cadre juridique</b>	Action 6.1. Adoption d'une nouvelle loi, de ses décrets d'application et d'un guide des Associations		v	
	Action 6.2. Elaboration et adoption d'une loi sur la fiscalité incitative pour les OSC		v	

	Action 6.3 Elaboration d'un recueil des textes législatifs et réglementaires	√		
	Action 6.4 : Elaboration d'un guide pour rendre efficient le contrôle interne des Associations		√	
<b>Domaine : Société civile et Développement</b>				
<b>Programme : Renforcement des Capacités de la Société Civile</b>				
Objectif 7 : Promotion partenariat Etat/Associations:	Action 7.1. La définition d'un cadre partenarial conventionnel		√	
	Action 7.2. Réaliser deux études sur l'apport de la Société Civile au développement du pays		√	
Objectif 8 : Renforcement des capacités de la Société Civile	Action 8.1. Organisation d'ateliers sur les principaux problèmes d'administration des associations			Un atelier de formation en planification et gestion et un atelier sur les techniques d'élaboration de rapports alternatifs
	Action 8.2. Organisations d'ateliers sur les OMD		√	
	Action 8.3 : Organisation de quatre ateliers zonaux		√	
<b>Domaine : Education à la Citoyenneté</b>				

<b>Programme : Education Civique et Citoyenne</b>				
Objectif 9 : Renforcer l'éducation civique au sein des OSC	Action 9.1. Organiser des formations de formateurs en éducation citoyenne		√	
<b>DOMAINE : DROITS DE L'HOMME</b>				
<b>PROGRAMME : PROGRAMME D'ERADICATION DES SEQUELLES DE L'ESCLAVAGE</b>				
Objectif 10 : Renforcement des moyens de production agricole des populations	Action 10.1. Construction de Barrages, Digue et ouvrages de vidange (13 Unités)		Pas de financement pour l'année 2012	
	Action 10.2. Disponibilisation de matériel de clôture (104000 ML)		✓	
	Action 10.3. Disponibilisation de charrues animales (600 Unités)		✓	
	Action 10.4. Disponibilisation de Périmètres Maraichers (30 Unités)		✓	
Objectif 11 : Renforcement des capacités financières	Action 11.1. Mise en place d'Activités Génératrices de Revenus (Boutiques, Boulangeries, Boucheries...), (50 Unités)		✓	
	Action 11.2. Mise en place de Moulins à grain (15 Unités)		✓	
Objectif 12 : Amélioration des infrastructures de base (Hydraulique, Santé, Education, Elevage...)	Action 12.1. Prospection hydraulique (33 Unités)		✓	

	Action 12.2. Réalisation de forages (5 Unités)		✓	
	Action 11.3. Châteaux d'eau et Réseaux AEP (5 Unités)		✓	
	Action 12.4. Disponibilité d'ambulances (5 Unités) ; Réhabilitation de Centres de Santé (2 Unités)		✓	
	Action 12.5. Construction de Parcs de Vaccination (10 Unités)		✓	
	Action 12.6. Mise en place de Pharmacies vétérinaires (10 Unités)		✓	
	Action 12.1. Formation des gérants AGR (100 Personnes)		✓	
	Action 12.2. Formation Des agriculteurs		✓	
Objectif : 12 Sensibilisation et renforcement des capacités techniques.	Action 12.1. Ateliers de sensibilisation au profit des autorités administratives, judiciaires et élus locaux (4 Ateliers).		✓	
<b>Domaine : Activités Génératrices de Revenus</b>				
<b>Programme : Programme AGR / CDHAHRSC</b>				



<p>Objectif 13 : améliorer le revenu des populations pauvres en milieux rural et péri- urbain</p> <p>Objectif 14 : créer des emplois et des revenus</p> <p>Objectif 15 : améliorer la participation des populations au processus de développement</p> <p>Objectif 16 : améliorer les conditions d'approvisionnement des populations en produits de base</p>	<p>.1. Identification et mise en œuvre de 35 AGR au profit de 35 personnes victimes des mines à NDB et Zouérate</p>	<p>Identification et mise en œuvre de 35 AGR au profit de 35 personnes victimes des mines à NDB et Zouérate</p>	<p>néant</p>	<p>néant</p> <p>-</p>
	<p>2. Mise en œuvre de 291 AGR au profit de 1 455 personnes organisées en 291 groupements (PNS PHASE 2) au Gorgol, Brakna, Adar, Inchiri, Tiris Zemmour</p>	<p>Mise en œuvre de 291 AGR au profit de 1 455 personnes organisées en 291 groupements (PNS PHASE 2) au Gorgol, Brakna, Adar, Inchiri, Tiris Zemmour</p>	<p>néant</p>	<p>néant</p>

	3 Financement de 90 AGR au profit de 90 groupements dans différentes Wilayas du pays au Hodh Echarghi, Hodh El Gharbi, Assaba, Gorgol, Brakna, Trarza, Adrar, Dakhlet NDB, Tagant, Guidimagha, Inchiri, Tiris Zemmour et Nouakchott	Financement de 90 AGR au profit de 90 groupements dans différentes Wilayas du pays au Hodh Echarghi, Hodh El Gharbi, Assaba, Gorgol, Brakna, Trarza, Adrar, Dakhlet NDB, Tagant, Guidimagha, Inchiri, Tiris Zemmour et Nouakchott	néant	néant
	4. Identification et mise en œuvre de Programmes AGR dans les quartiers Tarhil à Nouakchott et Nouadhibou	Identification et mise en œuvre de Programmes AGR dans les quartiers Tarhil à Nouadhibou	Identification et mise en œuvre de Programmes AGR dans les quartiers Tarhil à Nouakchott	Néant
<b>Domaine : Santé</b>				
<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada)</b>				
<b>Objectif : 17</b> Améliorer l'accès des populations aux soins de santé de base	<b>Action 17.1.</b> Construire 6 Postes de santé	Construction de 6 Postes de santé		
	<b>Action 17.2.</b> Acquisition de deux Ambulances	2 ambulances acquises		
<b>Domaine : Education</b>				
<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada)</b>				

<b>Objectif 18 :</b> Améliorer l'accès des populations à d'éducation	Action 18.1. Construction des 10 Salles de classes et de 10 Blocs de latrines	Construction de 10 Salles de classes et de 10 Blocs de latrines		
<b>Domaine : Eau :</b>				
<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada)</b>				
<b>Objectif 19 :</b> améliorer l'accessibilité des populations à l'eau potable	Action 19.1. réaliser trois points d'eau de Type SPMH	réaliser trois points d'eau de Type SPMH		
	Action 19.2 Acquérir un camion citerne		Acquérir un camion citerne	
	Action 19.3 Réaliser 04 AEP et l'extension de 02 autres AEP		Réaliser 04 AEP et l'extension de 02 autres AEP	
				Action 19.6 Réaliser l'approfondissement d'un puits
	Action 19.5 Réaliser 36 prospections géophysiques	Réaliser 36 prospections géophysiques		
<b>Domaine : Agriculture</b>				
<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada)</b>				
<b>Objectif 20 :</b> Améliorer la productivité des agriculteurs	Action 20.1 Aménagement de deux Digue et une mare		Aménagement de deux digues et une mare	

	Action 20.2 Acquisition de deux moulins à grain	Acquisition de deux moulins à grain		
				Action 20.3: Acquisition de 14 Moulins à grain
				Action 20.4 Aménagement d'une digue filtrante
	Action : 20.5 Distribution d'un lot de charrues	Distribution d'un lot de charrues		
	Action 20.6 protection de 5 zones agricoles	protection de 5 zones agricoles		
				Action 20.7 Clôture et Equipement en matériel agricole d'une coopérative maraîchère
				Action 20.8 Acquisition de 51 charrues bovines
<b>Domaine : AGR</b>				
<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada)</b>				
<b>Objectif 21 :</b> Améliorer les revenus des populations	Action 21.1 Construire un marché Hebdomadaire	Construction d'un marché hebdomadaire		
<b>Domaine : Lutte contre la Pauvreté</b>				
<b>Programme : FAPONG</b>				

<b>Objectif 22 : Lutte contre la Pauvreté</b>	Action 22.1. Création des AGRs aux quartiers précaires de Haye Tarhil Arafat, Dar ElBeida et Haye Saken	Création des AGRs aux quartiers précaires de Haye Tarhil Arafat, Dar ElBeida et Haye Saken		
	Action 22.2. création des Jardins d'enfants aux quartiers du Haye Tarhil Arafat et Haye El Basra	création des Jardins d'enfants aux quartiers du Haye Tarhil Arafat et Haye El Basra		
	Action 22.3 suivi médical pour les enfants des écoles de haye Tarhil Araft et Haye El Basra.	suivi médical pour les enfants des écoles de haye Tarhil Araft et Haye El Basra.		

Objectif 23 : Renforcement de capacités des ONG et Services Communaux	Action 23.1. Appui direct aux ONG	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Club Legraive</li> <li>- ONG OMSLPL</li> <li>- ONG ELGHOWTH</li> <li>- ONG AMBSEM</li> <li>- ONG AMIS D'AWKAR</li> <li>- Réseau d'Appui au Développement</li> <li>- ONG UFA</li> <li>- ONG APR</li> <li>- ONG ADKSP</li> </ul>		
M p	Action 23.2. Appui aux services communaux	Matériels Informatique pour les Commune de Sebkha et Arafat		Electrification de centre RAVAH
Bilan financier (en millions UM)				
	Programmation 2012	Réalisations	%	
Budget de fonctionnement				
Programme: Direction Droits de l'Homme				

Programme : <b>Action humanitaire</b>			
Programme: <b>Direction Société Civile</b>			
Programme: <b>PESE</b>	234 000 000UM	78 000 000 UM	33,33
Programme: <b>AGR</b>	30 220 000 UM	28 478 000 UM	94,23%
Programme: <b>LEHDADA</b>	101 536 693 UM	108 305 727 UM	107%
Programme: <b>FAPONG</b>	68 101 249	6 8101 249	100%
<b>Sou Total 1</b>	433 857 942 UM	282 884 976	65,20%
<b>Budget d'investissement</b>			
Programme: <b>Direct Droits de l'Homme</b>	315 375 000 UM	219 233 700 UM	69,51%
Programme : <b>Action humanitaire</b>	300 000 000 UM	290 631 529 UM	96,88%
Programme: <b>Direction Société Civile</b>	61 000 000	5 000 000 UM	8,19
Programme: <b>PESE</b>	796 000 000 UM	4 000 000 UM	1%
Programme: <b>AGR</b>	90 000 000 UM	90 000 000 UM	100%
Programme: <b>LEHDADA</b>	574 419 336 UM	256 271 325 UM	45%
Programme: <b>FAPONG</b>	33 326 088	33 326 088	100%
<b>Sous Total 2</b>	2 170120424 UM	969 860 047 UM	44,69%
<b>Total</b>	2 603 978 366 UM	1 252 745 023 UM	48%

## Enseignements tirés d'une année de mise en œuvre du CSLP III (Analyse FFOM)

### Forces

1. Pertinence des activités
2. Satisfaction des partenaires internationaux, notamment, le HCNUDH, le Conseil des DH et ses procédures spéciales et les organes des Traités quant à la mise en œuvre par le gouvernement de ses engagements dans le domaine des Droits de l'Homme.
3. Disponibilité d'une grande expérience en matière de ciblage des AGR

### Faiblesses

1. Manque de ressources financières
2. Retard dans l'exécution
3. Faiblesse des qualifications des acteurs concernés par les questions des Droits de l'Homme (Personnel de l'Etat, OSC, CNDH etc)
4. Le manque de capacités de reporting/ planification
5. Absence de synergie entre les différentes structures du département

### Opportunités

- 1 Bonnes dispositions des partenaires à intervenir dans les trois domaines de compétence du Commissariat.
2. Solidité de l'engagement de l'Etat à promouvoir les droits de l'Homme, à impliquer de manière irréversible les Acteurs de la Société Civile dans toutes les questions de développement et à mettre en œuvre des stratégies appropriées dans les domaines de l'Action Humanitaire.

### Risques ou menaces

- 1 Redondances avec les activités d'autres départements
2. Faiblesse des taux de recouvrement des AGR



Perspectives 2013-2015									
<b>Domaine : Droits de l'Homme</b>									
<b>Programme : Direction des Droits de l'Homme</b>									
	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>responsable</b>	<b>Financement</b>	<b>Type</b>	<b>montant</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Action 1</b> Finalisation du Plan D' Actions National Contre la discrimination raciale, la Xénophobie et l'intolérance qui est associée	nov-12	mars-13	DDH	HCNUDH	DON D' APPUI TECHNIQUE	636 895 200 UM	636 895 200		
<b>Action 2</b> Mise en œuvre du Programme Prévention des Conflits et Renforcement de la Cohésion Sociale	févr-13	juin-13	DDH Fonds espagnol pour l'atteinte des OMD	MGD/Fund	DON	96 141 300 UM	96 141 300		
<b>Domaine : Droits de l'Homme</b>									
<b>Programme : Direction des Droits de l'Homme</b>									
<b>Action 1</b> Appui à la finalisation d'un plan d'actions national de lutte contre la traite des personnes	mai-13	déc-13	DDH	CDHAHRSC	Budget Etat	<b>montant</b>			
<b>Action 2</b> : Elaboration des rapports suivants : Rapport RIM sur la Charte Africaine des Droits de l'Homme et Peuples – la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de Discrimination Raciale.						1 500 000 UM	1 500 000		
<b>Action 3</b> : Présentation des Rapports :						3 000 000 UM	3 000 000		
- Rapport sur la mise en œuvre du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ;									
- Rapport sur la mise en œuvre de la convention contre la Torture et autres peines ou traitements, cruels, inhumains ou dégradants									
<b>Action 4</b> : Mise en place d'un mécanisme national de Prévention de la Torture					<b>Sans Coût</b>				
<b>Action 5</b> : Elaboration d'une Stratégie Nationale de Renforcement de la Cohésion Sociale en Mauritanie				CDHAHRSC / P NUD	Financement Fonds MDG / FUND	15 000 000 UM	15 000 000		

<b>Domaine : Action Humanitaire</b>									
<b>Programme : Promotion des formes les plus appropriées d'entraide et de solidarité</b>									
	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Resp.</b>	<b>Financ.</b>	<b>Type</b>	<b>montant</b>			
Action 1 : Appui à l'accès à l'eau potable	2013	2015	DAH	CDHAHRSC		500 000 000	200 000 000	100 000 000	200 000 000
Action 2 : Actions spécifiques dans les domaines de la Santé et de l'Education			DAH	CDHAHRSC		300 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
	2013	2015							
Action 3 : Appui à des activités agricoles et protection des zones de cultures de populations démunies				CDHAHRSC		150 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
	2013	2015	DAH						
<b>Domaine : Action Humanitaire</b>									
<b>Programme : Mise en œuvre d'activités d'urgence en faveur des populations victimes de situations exceptionnelles</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Resp.</b>	<b>Financ.</b>	<b>Type</b>	<b>montant</b>			
Action 1 : Interventions et Aides d'urgence	2013	2015	DAH	CDHAHRSC		400 000 000	100 000 000	100 000 000	200 000 000
Action 2 : Assistance aux indigents	2013	2015	DAH	CDHAHRSC		300 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000
<b>Domaine : Organisation de la Société Civile</b>									
<b>Programme : Appui à la Société Civile</b>									
	Début	Fin	respons	Financement	Type	montant			
Action 1 appui à la participation des OSC aux conférences nationales, sous régionales, régionales, internationales et aux voyages d'études	2013	2015	DRSC	A rechercher		75	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Action 3 appui à l'organisation des OSC (structuration, organisations faitières, coaching, monitoring, etc....)	2013	2015	DRSC	A rechercher		30	10 000 000	10 000 000	10 000 000

Action 4. Adoption d'une nouvelle loi, de ses décrets d'application et d'un guide des Associations						4	15 000 000	15 000 000	10 000 000
Action 5 vulgarisation de la loi sur les OSC et ses textes d'application	2013	2015	DRSC	A rechercher		36	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Action 6 Etudes pour des dispositions et mesures incitatives pour les OSC (l'élaboration d'une loi sur la fiscalité, mesures et régimes spéciaux, .....)	2013	2015	DRSC	A rechercher		15	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Domaine : Société Civile, Développement et Bonne Gouvernance</b>	-	-	-	-	-	-			
<b>Programme : Renforcement des Capacités de la Société Civile</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>respons</b>	<b>Financement</b>	<b>Type</b>	<b>montant</b>	-	-	-
Action 1 élaboration de guides pour rendre efficient le contrôle interne des OSC	2013	2015	DRSC	A rechercher		15	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Action 2 ateliers de Formation en gestion administrative et financière des OSC	2013	2015	DRSC	A rechercher		60	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Action 3 ateliers de formation sur la planification stratégique des OSC	2013	2015	DRSC	A rechercher		60	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Action 4 atelier de formation sur la transparence dans la gestion des OSC	2013	2015	DRSC	A rechercher		45	15 000 000	15 000 000	15 000 000
<b>Domaine : Participation et Education citoyenne</b>									
<b>Programme : Participation de la Société Civile</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>respons</b>	<b>Financement</b>	<b>Type</b>	<b>montant</b>	-	-	-
Action 1 : Suivi et évaluation de la représentativité et de la participation des OSC et des Structures faîtières	2013	2015	DRSC	A rechercher		27	10 000 000	10 000 000	7 000 000
Action 2 : Suivi et évaluation de l'apport de la Société Civile au Développement du Pays	2013	2015	DRSC	A rechercher		27	10 000 000	10 000 000	7 000 000
Action 3 : Mise en place d'un Corps National de Volontaires de la Société civile	2013	2015	DRSC	A rechercher		306	106 000 000	100 000 000	100 000 000
<b>Domaine : DROITS DE L'HOMME</b>									
<b>Programme : PROGRAMME D'ERADICATION DES SEQUELLES DE L'ESCLAVAGE</b>									
	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Resp.</b>	<b>Financ.</b>	<b>Type</b>	<b>montant</b>			

Action 1.1. Construction de Barrages, Digue et ouvrages de vidange (13 Unités)	2013	2013	PESE	Bailleurs étrangers	A déterminer	960.000.000	960 000 000	960 000 000	960 000 000
Action 1.2. Disponibilisation de matériel de clôture (104000 ML)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	135.200.000	135 200 000	135 200 000	135 200 000
Action 1.3. Disponibilisation de charrues animales (600 Unités)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	30.000.000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Action 1.4. Disponibilisation de Périmètres Maraichers (30 Unités)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	36.000.000	36 000 000	36 000 000	36 000 000
Action 2.1. Mise en place d'Activités Génératrices de Revenus (Boutiques, Boulangeries, Boucheries...), (50 Unités)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	20.000.000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Action 2.2. Mise en place de Moulins à grain (15 Unités)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	22.050.000	22 050 000	22 050 000	22 050 000
Action 3.1. Prospection hydraulique (33 Unités)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	15.000.000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Action 3.2. Réalisation de forages (5 Unités)	2013	2013	PESE	Bailleurs étrangers	A déterminer	56.000.000	56 000 000	56 000 000	56 000 000
Action 3.3. Châteaux d'eau et Réseaux AEP (5 Unités)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	47.600.000	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Action 3.4. Disponibilisation d'ambulances (5 Unités) ; Réhabilitation de Centres de Santé (2 Unités)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	89.000.000	89 000 000	89 000 000	89 000 000
Action 3.5. Construction de Parcs de Vaccination (10 Unités)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	35.000.000	35 000 000	35 000 000	35 000 000
Action 3.6. Mise en place de Pharmacies vétérinaires (10 Unités)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	4.000.000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Action 4.1. Formation des gérants AGR (100 Personnes)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	7.000.000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
Action 4.2. Formation Des agriculteurs	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	6.500.000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
Action 4.3. Formation des alphabétiseurs et ouverture de salles d'alphabétisation (54 Personnes)	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	15.675.000	15 675 000	15 675 000	15 675 000
Action 4.4. Ateliers de sensibilisation au profit des autorités administratives, judiciaires et élus locaux (4 Ateliers).	2013	2013	PESE	Etat RIM	Don	14.000.000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Action 5.1. Formation professionnelle au profit des jeunes issus des villages d'intervention du PESE.	2014	2015	PESE	Etat RIM	Don	150.000.000		75 000 000	75 000 000
Action 5.2. Promouvoir les AGR telles les Exploitations de Périmètres maraichers dans les zones urbaines et	2014	2015	PESE	Etat RIM	Don	140.000.000		70 000 000	70 000 000



<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada).</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Resp.</b>	<b>Financ.</b>	<b>Type</b>	<b>montant</b>			
Action 1.1 Réaliser points d'eau de Type SPMH	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>8 000 000</u>	2 000 000	3 000 000	3 000 000
Action 1.2 Acquérir un camion citerne	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>40 000 000</u>	15 000 000	15 000 000	10 000 000
Action 1.3 Réalisation d'AEP	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>300 000 000</u>	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Action 1.4 Approfondissement de puits	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>54 000 000</u>	20 000 000	20 000 000	14 000 000
Action 1.5 Réalisation de forages	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>200 000 000</u>	100 000 000	50 000 000	50 000 000
Action 1.6 Réalisation de prospections géophysiques	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>18 000 000</u>	8 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Domaine : Santé</b>									
<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada).</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Resp.</b>	<b>Financ.</b>	<b>Type</b>	<b>montant</b>			
Action 2.1 Construction de postes de santé	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>270 000 000</u>	100 000 000	100 000 000	70 000 000
Action 2.2 Acquisition d'ambulances	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>270 000 000</u>	100 000 000	100 000 000	70 000 000
Action 2.3 Réhabilitation et Equipement postes de santé	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>100 000 000</u>	30 000 000	30 000 000	40 000 000
<b>Domaine : Agriculture :</b>									
<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada).</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Resp.</b>	<b>Financ.</b>	<b>Type</b>	<b>montant</b>			
Action 3.1 Aménagement hydro-agricoles	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>50 000 000</u>	15 000 000	15 000 000	20 000 000
Action 3.2 réalisation de protections de zones agricoles	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>150 000 000</u>	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Action 3.3 Acquisition de matériel Horticole	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>60 000 000</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000
Action 3.4 Fonds d'appui aux agriculteurs (TLISSA)	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>60 000 000</u>	20 000 000	20 000 000	20 000 000
<b>Domaine : Elevage :</b>									
<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada).</b>	<b>Début</b>	<b>Fin</b>	<b>Resp.</b>	<b>Financ.</b>	<b>Type</b>	<b>montant</b>			

Action 4.1 réalisation de parcs de vaccination	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>50 000 000</u>	15 000 000	15 000 000	20 000 000
Action 4.2 Formation et équipements des auxiliaires vétérinaires	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>30 000 000</u>	10 000 000	10 000 000	10 000 000
<b>Domaine : Education :</b>									
<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada).</b>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Resp.</u>	<u>Financ.</u>	<u>Type</u>	<u>montant</u>	-	-	-
Action 5.1 Construction des écoles	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>120 000 000</u>	40 000 000	40 000 000	40 000 000
<b>Domaine : AGR :</b>									
<b>Programme : Programme de développement des zones frontalières (Lehdada).</b>	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>Resp.</u>	<u>Financ.</u>	<u>Type</u>	<u>montant</u>	-	-	-
Action 6.1 Fonds d'appuis aux AGRS	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>50 000 000</u>	15 000 000	15 000 000	20 000 000
Action 6.1 Formation des groupements	<u>2013</u>	<u>2015</u>	<u>P.Lehdada</u>	<u>Etat</u>	<u>BCI</u>	<u>15 000 000</u>	5 000 000	5 000 000	5 000 000
<b>Domaine : Lutte contre la Pauvreté</b>	-	-	-						
<b>Programme : FAPONG</b>	-	-	-						
	<u>Début</u>	<u>Fin</u>	<u>responsable</u>	<u>Financement</u>	<u>Type</u>	<u>montant</u>			
Action 1 : création des AGRs aux zones pauvres de Nouakchott et Les Willayas de l'Intérieurs (les 2Hodhs, l'Assaba et Trarza)	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>FAPONG</b>	Budget de l'état et les partenaires aux développements	<u>BCI</u>	<b>50 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
Action 2 : création des Jardins d'enfants dans la zone d'intervention	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>FAPONG</b>	Budget de l'état et les partenaires aux développements	<u>BCI</u>	<b>30 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
Action 3 : l'ouverture des points santé pour la mise en place de suivi médicale des élèves de l'école de zone d'intervention.	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>FAPONG</b>	Budget de l'état et les partenaires aux développements	<u>BCI</u>	<b>70 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
Action 4 : formation professionnel des jeunes au zone d'intervention	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>FAPONG</b>	Budget de l'état et les partenaires aux développements	<u>BCI</u>	<b>100 000 000</b>	<b>40 000 000</b>	<b>30 000 000</b>	<b>30 000 000</b>

Action 5 : création des pôles de développement regroupe tous ces activités au niveau de chaque zone d'intervention en plus la création de centre de promotion des jeunes dans chaque zone	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>FAPONG</b>	<b>Budget de l'état et les partenaires aux développements</b>	<b><u>BCI</u></b>	<b>60 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>	<b>20 000 000</b>
Action6 : protection de l'environnement à travers la création des activités de maraichage dans chaque Pole de Développement.	<b>2013</b>	<b>2015</b>	<b>FAPONG</b>	<b>Budget de l'état et les partenaires aux développements</b>	<b><u>BCI</u></b>	<b>20 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>6 000 000</b>	<b>6 000 000</b>
<b>TOTAL BUDGET</b>							<b>4 221 561 500</b>	<b>3 649 025 000</b>	<b>3 662 025 000</b>



Evolution des indicateurs									
Réf.	Indicateur	Source	Catégorie	Situation de réf		Situation actuelle		Cible 2015	
				Année	Valeur	Année	Valeur	Valeur	Cible
	Pour les programmes de développement Taux de scolarisation primaire			2004	84,4%	2013	92%	100%	100%
	Pour les programmes de développement :Taux de raccordement au réseau d'eau			2004	35%	2013	40%	60%	100%
	Nombre de forages et de puits réalisés ou réhabilités	Autorités locales – Agences d'exécution – Rapports de mission	Quantitatif	<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>2013</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
	Nombre de Centres de Santé et de salles de classes réalisés, réhabilités ou équipés	Autorités locales – Agences d'exécution – Rapports de mission	Quantitatif	<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>2013</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
	Zones de culture protégées Nombre de structures appuyées	Autorités locales – Agences d'exécution – Rapports de mission	Quantitatif	<b>2011</b>	<b>0</b>	<b>2013</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

	Nombre de familles sinistrées assistées	Autorités locales – Agences d'exécution – Rapports de mission	Quantitatif	2011	0	2013	2	6	8
	Nombre d'Indigents pris en charge ou assistés	Autorités locales – Agences d'exécution – Rapports de mission	Quantitatif	2011	0	2013	2	6	8
	taux de remboursements des crédits				55%		65%		80%
	bénéfices réalisés				15%		20%		30%