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Rapport du CTS Environnement et Développement Durable 

Bilan de la mise en œuvre en 2012 

Bilan physique 

Objectifs Actions programmées 
pour 2012 

Actions 
programmées et 
réalisées en 2012  

Actions 
programmées 

et non 
réalisées  

Actions, non programmées, et réalisées 
en 2012 

Domaine 1 

Promotion et valorisation du capital naturel productif 

Objectif 1.1 : 

Restauration des équilibres 
écologiques du couvert 
végétal arboré et herbacée 
et conservation des 
ressources ligneuses, non 
ligneuses et agricoles 

Elaboration et mise en 
œuvre du programme 
national de protection 
des pâturages et de 
lutte contre les feux de 
brousse     

Elaboration et 
mise en œuvre 
du programme 
national de 
protection des 
pâturages et de 
lutte contre les 
feux de brousse     

  

 

Mise en œuvre des 
activités annuelles de 
reboisement et de 
fixation des dunes 

Mise en œuvre 
des activités 
annuelles de 
reboisement et 
de fixation des 
dunes 

  



 

Intégration de la gestion 
durable des terres 
(GDT) dans les 
stratégies sectorielles 

Intégration de la 
gestion durable 
des terres (GDT) 
dans les 
stratégies 
sectorielles 

  

 

Réactualisation et 
alignement du PAN LCD 
à la stratégie décennale 
de CNULCD   

Réactualisation 
et alignement du 
PAN LCD à la 
stratégie 
décennale de 
CNULCD   

  

Objectif 1.2 : 

Renforcer les capacités de 
la recherche en matière de 
lutte contre la 
désertification 

 

Réalisation du rapport 
relatif à l’Inventaire, la 
cartographie et l’état 
des lieux des 
ressources naturelles 
forestières sur la 
biosécurité 

Réalisation du 
rapport relatif à 
l’Inventaire, la 
cartographie et 
l’état des lieux 
des ressources 
naturelles 
forestières sur la 
biosécurité 

  



Objectif 1.3  

Renforcer la conservation 
de la biodiversité et veiller 
à la biosécurité et prendre 
en charge les risques 
biotechnologiques 

Réactualisation de la 
stratégie nationale de 
biodiversité et 
élaboration du 2ème 
rapport national.  

Réactualisation 
de la stratégie 
nationale de 
biodiversité et 
élaboration du 
2ème rapport 
national.  

  

Objectif 1.4  

Conservation des 
ressources fauniques 

 

   

Domaine : Domaine 2 

 Gestion intégrée du littoral mauritanien 

   

Objectif 1.5 

Développement des aires 
protégées et des zones 
humides ou Renforcement 
du réseau des AP et des ZH 

Conduite du 
dénombrement annuel 
des oiseaux d’eau 

Conduite du 
dénombrement 
annuel des 
oiseaux d’eau 

  

 

Promotion et création 
de nouvelles aires 
protégées 

Promotion et 
création de 
nouvelles aires 
protégées 

  



 

Elaboration d’un Projet 
de Protection des villes 
côtières contre les 
risques d’immersion 
marine 

Elaboration d’un 
Projet de 
Protection des 
villes côtières 
contre les 
risques 
d’immersion 
marine 

  

 

Elaboration d’un projet 
pour une phase II du 
projet ACCC qui sera 
mis en œuvre à NKTT, 
N’Diago, NDB et le 
PNBA 

Elaboration d’un 
projet pour une 
phase II du projet 
ACCC qui sera 
mis en œuvre à 
NKTT, N’Diago, 
NDB et le PNBA 

  

 

lancement d’une 
expertise avec la 
Coopération des pays 
bas et le Ministère de 
l’Urbanisme relative à la 
remontée de la nappe 
phréatique et les 
risques d’inondation de 
la ville de NKTT.  

lancement d’une 
expertise avec la 
Coopération des 
pays bas et le 
Ministère de 
l’Urbanisme 
relative à la 
remontée de la 
nappe phréatique 
et les risques 
d’inondation de 
la ville de NKTT.  

  



 

Elaboration d’un projet 
pour la réintroduction 
des gazelles au PND 
avec la coopération 
Espagnole.  

Elaboration d’un 
projet pour la 
réintroduction 
des gazelles au 
PND avec la 
coopération 
Espagnole.  

  

 

Projet de création d’une 
réserve animalière dans 
la zone de NIMJAT 

Projet de création 
d’une réserve 
animalière dans 
la zone de 
NIMJAT 

  

 

Elaboration d’une 
stratégie nationale pour 
les Aires protégées 
(AMP et AP terrestres) 

Elaboration d’une 
stratégie 
nationale pour 
les Aires 
protégées (AMP 
et AP terrestres) 

  

 

Elaboration d’une 
stratégie nationale pour 
les zones humides 

 

Elaboration d’une 
stratégie 
nationale pour 
les zones 
humides 

 

  



Objectif 3 : Une stratégie 
Nationale  conservation 
des aires protégées et des 
zones humides est mise en 
place en vue d’améliorer 
les connaissances sur la 
diversité biologique du 
pays  et de contribuer  à 
l’utilisation durable et 
rationnelles des ressources 
naturelles 

Elaboration d’un Atlas 
sur les paysages et la 
nature en Mauritanie.  

Elaboration d’un 
Atlas sur les 
paysages et la 
nature en 
Mauritanie 

  

Domaine 3 

Prise en compte de l’évaluation environnementale dans le développement économique et social 

Objectif Assujettir tout 
nouveau projet catégorisé 
à la procédure d’EIE ; 

 

Application de la 
procédure d’EIE aux 
projets  et intégration de 
la dimension 
Développement Durable 

 

Application de la 
procédure d’EIE 
aux projets  et 
intégration de la 
dimension 
Développement 
Durable 

 

  

Evaluer toutes les activités  
d’exploitation industrielle 
en place 

 

 

   



Institutionnaliser les 
évaluations 
environnementales 
stratégiques et études 
économiques dans tous les 
secteurs relevant  

Contrôle des plans de 
Gestion 
environnementale (PGE) 
de projets industriels et 
en milieu urbains et rôle 
de police 
environnementale 

Programme 
Biodiversité, Pétrole et 
Gaz  

Contrôle des 
plans de Gestion 
environnemental
e (PGE) de 
projets 
industriels et en 
milieu urbains et 
rôle de police 
environnemental
e 

Programme 
Biodiversité, 
Pétrole et Gaz  

  

Domaine 4 

Prise en compte du risque climatique et des risques de pollution et catastrophes naturelles 

 

Participation et suivi du 
4ème round des 
négociations 
intergouvernemen-tales 
pour l’élaboration d’un 
instrument 
juridiquement 
contraignant sur le 
mercure. 

Participation et 
suivi du 4ème 
round des 
négociations 
intergouverneme
n-tales pour 
l’élaboration d’un 
instrument 
juridiquement 
contraignant sur 
le mercure. 

  



 

Réalisation des Etudes 
dans le cadre du Projet 
SAICM « Initiative de 
Par-tenariat entre la 
Mauritanie, le PNUD et 
le PNUE pour 
l’intégration de la 
gestion saine des 
produits chimiques 
dans la considération 
des plans et processus 
de développement ».. 

Réalisation des 
Etudes dans le 
cadre du Projet 
SAICM « Initiative 
de Par-tenariat 
entre la 
Mauritanie, le 
PNUD et le PNUE 
pour l’intégration 
de la gestion 
saine des 
produits 
chimiques dans 
la considération 
des plans et 
processus de 
développement 
».. 

  



 

Projet intitulé «Etude 
pilote pour 
l'amélioration de la 
gestion des produits 
chimiques industriels 
dans les pays en 
développement et pays 
à économie en 
transition Partis de la 
Convention de 
Rotterdam ». 

 

Projet intitulé 
«Etude pilote 
pour 
l'amélioration de 
la gestion des 
produits 
chimiques 
industriels dans 
les pays en 
développement 
et pays à 
économie en 
transition Partis 
de la Convention 
de Rotterdam ». 

 

  

Objectif 4.1 

Surveillance accrue du 
littoral  

 

Suivi de l’étude portant 
création d’un 
laboratoire chargé du 
suivi de la qualité 
environnementale 

Suivi de l’étude 
portant création 
d’un laboratoire 
chargé du suivi 
de la qualité 
environnemental
e 

  



Objectif 4.2 

Renforcer les capacités 
d’adaptation des secteurs 
vulnérables aux 
changements climatiques  

 

Lancement du Projet 
régional «Réduction de 
la Dépendance en 
POP’s et autres produits 
agro-chimiques dans 
les Bassins des Fleuves 
Sénégal et Niger à 
travers la Gestion 
Intégrée de la 
Production, des 
Ravageurs et de la 
Pollution». 

 

Projet régional 
«Réduction de la 
Dépendance en 
POP’s et autres 
produits agro-
chimiques dans 
les Bassins des 
Fleuves Sénégal 
et Niger à travers 
la Gestion 
Intégrée de la 
Production, des 
Ravageurs et de 
la Pollution». 

 

  

Objectif 4.3 

Assurer la coordination et 
la synergie entre risques 
climatiques et veuille 
météorologique 

 

Mise à disposition d’un 
lot d’équipements de 
protection 

Mise à 
disposition d’un 
lot 
d’équipements 
de protection 

  

     

Domaine 5 

Mobilisation des financements pour un développement propre 



Action 1.1 Mise en place du 
Fonds d’Intervention pour 
l’Environnement et 
mobilisation d’un 
financement prévisible et 
pérenne pour la gestion 
environnementale 

 

   

Domaine 6 

Pilotage, Suivi et Evaluation des politiques environnementales et de développement durable 

 



Evaluer à l'échelle annuelle, 
le niveau d'intégration de 
l'Environnement dans les 
différentes politiques 
sectorielles 

 

Signature d’un Décret 
portant interdiction des 
emballages plastiques 
souples. 

Lancement du 
processus de révision 
du PANA 

Organisation des 
sessions de formation 
dans le cadre du 
PRECASP 

Elaboration du Rapport 
National sur le 
Développement Durable 

Projet de convention de 
formation entre le 
MDEDD, le Ministère 
chargé de l’Emploi, de 
la Formation 
Professionnelle pour la 
formation de 31 di-
plômés chômeurs au 
Lycée de Formation 
Agricole de Boghé. 

Signature d’un 
Décret portant 
interdiction des 
emballages 
plastiques 
souples. 

Lancement du 
processus de 
révision du PANA 

Organisation des 
sessions de 
formation dans le 
cadre du 
PRECASP 

Elaboration du 
Rapport National 
sur le 
Développement 
Durable 

Projet de 
convention de 
formation entre le 
MDEDD, le 
Ministère chargé 
de l’Emploi, de la 
Formation 
Professionnelle 
pour la formation 
de 31 di-plômés 
chômeurs au 
Lycée de 
Formation 
Agricole de 

  



Développement de 
programmes sur les modes 
de consommation et de 
production durable pour 
une économie verte 

 

Préparation d’un projet 
de loi sur les Aires 
Protégées  

 

Préparation d’un 
projet de loi sur 
les Aires 
Protégées  

 

  

Réaliser des études et 
évaluations analytiques sur 
les liens et articulations 
entre Pauvreté et 
Environnement en 
Mauritanie  

 

Projet de décret 
d’application sur la Loi 
portant statut spécial du 
personnel des Eaux, 
Forêts et Chasse 

 

Projet de décret 
d’application sur 
la Loi portant 
statut spécial du 
personnel des 
Eaux, Forêts et 
Chasse 

 

  



Action 1.2 Renforcer la 
Programmation et la 
Coordination 
intersectorielles dans le 
contexte de mise en œuvre 
du PANE 

Créer et mettre en œuvre 
des mécanismes de Suivi - 
Evaluation 

 

Elaboration et validation 
du 2ème cycle du Plan 
d’Action National quin-
quennal pour 
l’Environnement (2012-
2016).  

Equipement des 5 
délégations par des 
véhicules de terrain.  

Signature des 
instruments de 
ratification des 
Conventions Abidjan et 
AE-WA 

Signature d’un 
Mémorandum d’accord 
de coopération avec la 
Chine  

Signature de la 
convention tripartite de 
formation entre le 
MDEDD, la GIZ et 
l’ENVFA 

 

Elaboration et 
validation du 
2ème cycle du 
Plan d’Action 
National quin-
quennal pour 
l’Environnement 
(2012-2016).  

Equipement des 
5 délégations par 
des véhicules de 
terrain.  

Signature des 
instruments de 
ratification des 
Conventions 
Abidjan et AE-
WA 

Signature d’un 
Mémorandum 
d’accord de 
coopération avec 
la Chine  

Signature de la 
convention 
tripartite de 
formation entre le 
MDEDD, la GIZ et 
l’ENVFA 

 

  



Action 1.2 Opérationnaliser 
le rôle du Comité 
Intersectoriel Technique 
Environnemental 
Permanent (CITEP), 

 

Elaboration des textes 
portants sur les 
instances de 
coordination intersecto-
rielle de la Gouvernance 
environnementale 
(Decret 2012-156) 

 

Préparation d’un Projet 
de Loi sur la gestion 
rationnelle et 
écologiquement saine 
des déchets dangereux 
en Mauritanie  

 

Elaboration des 
textes portants 
sur les instances 
de coordination 
intersecto-rielle 
de la 
Gouvernance 
environnemental
e (Decret 2012-
156) 

 

Préparation d’un 
Projet de Loi sur 
la gestion 
rationnelle et 
écologiquement 
saine des 
déchets 
dangereux en 
Mauritanie  

 

  

Domaine 7 

Promotion de l’Information Education Communication et Renforcement des capacités autour des questions environnementales 



Programmation et suivi 
évaluation du Plan de 
Travail Annuel au titre 
de 2012. 

Appui au suivi 
évaluation du PANE II 
dans sa première année.  

Commémoration de la 
Journée Mondiale de 
l'Environnement pour 
2012 

Production du 
document portant sur 
l'exercice de 
formulation du Porte-

Programmation 
et suivi 
évaluation du 
Plan de Travail 
Annuel au titre de 
2012. 

Appui au suivi 
évaluation du 
PANE II dans sa 
première année.  

Commémoration 
de la Journée 
Mondiale de 
l'Environnement 
pour 2012 

Production du 
document 
portant sur 
l'exercice de 
formulation du 
Porte-feuille 
National sous le 
FEM 5 (NPFD) 
pour la 
Mauritanie 

Préparation du 
lancement de 
deux activités 
habilitantes dans 
le cadre du 
PREDAS / CILSS 
dans le cadre de 
la mise en œuvre 

  



2 Concevoir et mettre en 
place un système de veille 
et de suivi des zones à 
risques (littoral, forêts 
classées, zones humides, 
…) 

 

   

 

Organisation de la 
Journée Internationale 
de lutte contre la 
Désertification (JID) et 
de la semaine nationale 
de l'arbre) 

   

 

Projet de mise en place 
de l'Observatoire sur la  
Désertification 

   

     

     

     

     

Bilan financier (en millions UM) 

 Programmation 2012 Réalisations % 

Budget de fonctionnement 1 120 856 76,42857143 

Budget d’investissement 131 57 43,51145038 



Total    

Enseignements tirés d’une année de mise en œuvre du CSLP III (Analyse FFOM) 



 
Capacités institutionnelles 

 

L’évaluation faite des niveaux de performance de la mise en œuvre des activités environnementales à l’échelle sectorielle, a révélé que 
les capacités institutionnelles des structures en charge au sein des différents ministères, accusaient des failles significatives en termes de 
capacités à la prise en charge efficiente des questions environnementales.  

Avec la création et le renforcement récent du cadre institutionnel initial de gestion environnementale, des structures ont été créées dans 
un cadre prévoyant la prise en charge de l’ensemble des thématiques, y compris les thématiques transversales (Communication, 
Education, Reportings, Financements, etc..) 

Le Département, dans une démarche anticipative et vouée au renforcement capacité a engagé l’élaboration de deux diagnostics différents 
dans le but d’identifier les segments correspondant à un manque de technicité en vue de les renforcer dans une démarche ultérieure de 
mise en œuvre planifiée. 

Le renforcement des capacités des personnels en charge de la gestion de l’environnement, non seulement au niveau du MDEDD, mais 
aussi de ses référents au sein des ministères techniques, et des autres acteurs (secteur privé et société civile), passe par l’acquisition de 
connaissances, de pratiques, de méthodes, et d’outils dans les différents domaines listés par les termes de référence, et rappelés ci-
dessous : 

La gestion et l’administration de l’environnement ; la planification et la budgétisation des activités environnementales ; le système 
d’information géographique ou environnemental ; les études d’impact environnemental ; l’environnement industriel (pétroles et mines); 
l’environnement côtier et marin ; l’environnement urbain ; les Conventions internationales ; l’assainissement et la gestion de l'eau; la 
gestion des ressources naturelles; l'environnement rural ; l’Education Environnementale et les aspects législatifs et réglementaires de 
l’environnement. 

Il n’est pas exclu que, dans le cadre d’une démarche prospective et stratégique, certains domaines de formation puissent être ajoutés à 
cette liste, afin de compléter l’ensemble (prospective, démarches qualité et de certification, etc.) 

 
Principaux défis en matière de gestion environnementale 

 

Les défis environnementaux auxquels fait face la Mauritanie sont d’ordre divers et renvoient à une multitude de thématiques 
environnementales, d’ailleurs prises en charge parallèlement par différents départements ministériels. 

 Impact de la désertification sur le monde rural La crise environnementale résulte de la rupture de l ’équilibre précaire qui existait entre le 
système de production agro-sylvo-pastoral et le milieu naturel, due à des facteurs multiples. 



Perspectives 2013-2015 

 
Assurer la compilation, l'évaluation et la présentation de la 
programmation annuelle au titre de 2013. 
Assurer le suivi évaluation des activités programmées au Département  
sur une base semestrielle et appuyer et permettre le suivi évaluation du 
PANE II dans sa 2ème année.  
Appuyer la mise en œuvre des éléments prioritaires de la stratégie de 
communication du MDEDD 
Fournir un plan d’action national sur l’Indice de Performance 
Environnementale (EPI) 
Commémorer la journée mondiale de l'environnement pour 2013 
Appuyer la coordination du GEF à travers le renforcement des capacités 
du Comité National pour le GEF 
Assurer la diffusion des résultats de la participation de la Mauritanie au 
sommet de Rio + 20 
Appuyer l’opérationnalisation  du Comité Technique Environnement et 
Développement Durable  (CTEDD) comme instance intersectorielle 
réglementaire du suivi du PANE 2 
Détailler 
Réaliser et opérationnaliser la base de données environnementale au 
MDEDD et audit de perfectionnement des séries de données thématiques. 
Assurer la régionalisation du PANE II et un meilleur alignement avec les 
agendas 21 locaux produits en Mauritanie 
Elaboration du Rapport de Mise en œuvre du CSLP 3 au titre de 2012. 
Elaborer et éditer un bulletin trimestriel d’information du MDEDD en A & F 
Conduite de l’étude habilitante dans le cadre du PREDAS CILSS portant 

  



sur l’enquête générale de consommation des ménages  en énergie 
domestique en Mauritanie  
Conduite de l’étude habilitante dans le cadre du PREDAS Appui au 
fonctionnement de la base de données MIDED du PREDAS, audit de 
perfectionnement, réactualisation des séries des données thématiques, 
mise en ligne et suivi 
Equiper les populations par la fourniture de fours solaires et de kits 
photovoltaïque (mise en œuvre de la Stratégie d’Energie Domestique par 
la promotion des kits solaires en milieu rural 
Former 50 techniciens de fabrication et de  maintenance des fours 
solaires 
Elaborer une base de données permanente des requêtes de financements 
dans les domaines thématiques de l’intervention du MDEDD 
A & F & E 
Elaborer une base de données permanente des projets actifs sous le 
mandat du MDEDD pour l’année 2013 
 A & F & E 
Formation des points focaux des directions sur les techniques de mise en 
ligne du www.environnement.gov.mr 
 
Assurer la formation continue du personnel du Département à l’ENVFA  
Finaliser les réfections et les aménagements du bâtiment du MDEDD 
Equiper les bureaux en matériel bureautique et informatique  
Former 10 agents du Département à l’ENVFA de Kaédi (Convention 
tripartite MDEDD-GIZ-ENVFA) 
Finaliser la formation des 31 diplômés chômeurs à Lycée de Boghé 
Elaborer et mettre en œuvre un programme national de conservation des 
pâturages contre les feux de brousse    



Réaliser les actions de reboisement à l’ occasion des festivités nationales 
de la désertification (JID)  
Reboiser 3 axes routiers à Nouakchott 
Finaliser et faire adopter le Décret  d’application de la loi portant Statut 
spécial du personnel des Eaux, Forêts et Chasse 
Eliminer le Prosopis dans les trois sites d’intérêt naturel à identifier 
Organiser les festivités de la semaine nationale de l'arbre dans toutes les 
Wilaya 
Assurer le suivi évaluation de l’exploitation des ressources naturelles 
dans la cadre de l’approche GDRN au niveau des régions 
Assurer le fonctionnement du matériel de communication  
Equiper en habillement   
Mettre en œuvre des activités annuelles de reboisement et de fixation des 
dunes 
Restaurer les terres dégradées par un ensemencement aérien 
Elaborer, adopter et diffuser les textes d'application du Code de la 
Chasse 
Réhabiliter les centres semenciers de Mederdra et Boutilimit  
Redynamiser le fonctionnement de la Brigade mobile de la DPN 
Equiper la brigade mobile avec un véhicule équipé  
Inventorier, cartographier et délimiter faire l’état des lieux de deux forets 
classées 
Inventorier, cartographier et faire l’état des lieux de deux zones humides 
Inventorier les ressources fauniques au niveau de 3 Wilaya pilotes 
Elaborer le rapport annuel sur la mise en œuvre de la Convention 
internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction 



(CITES) 
 
Ratifier le Protocole de Nagoya de la CDB  
Réactualiser la stratégie nationale de biodiversité et élaboration du 5ème 
rapport national sur la Convention sur la Diversité Biologique (CDB) 
Assurer la gestion et suivi de la faune 
 
Restaurer et réhabiliter les terres en engageant des travaux CES/DRS au 
niveau de 3 Wilaya pilotes (Guidimagha, Assaba et Gorgol) 
Mettre en place l'Observatoire sur la  Désertification 
Intégrer la gestion durable des terres (GDT) dans les stratégies 
sectorielles 
Formuler un projet FEM sous le STAR (FEM 5) 
Renforcer et faciliter l’intégration des organisations d’exploitants dans 
les structures de GDRN 
Promouvoir la production et la commercialisation des produits forestiers 
non ligneux (PFNL) 
Elaborer les textes pour réglementer  la commercialisation du Bois-
Energie au niveau des capitales régionales 
Former  les techniciens forestiers en LCD, fixation des dunes et gestion 
forestière 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 Début Fin responsable Financement Type montant 

Action 1       

Action 2       

Action 3  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

…………………………………….       

Domaine : …………………………………..         

Programme :………………………………..         

Action 1       

Action 2       

Action 3       

…………………………………………       

Evolution des indicateurs 

Réf. Indicateur Source  Catégorie 
Situation de réf Situation actuelle Cible 2015 

Année Valeur Année Valeur Valeur Cible 

          

          

          



          

          

 


